

Số: /UBND-VP

Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình Bình sáng Điện Biên) - huyện Tủa Chùa

Kính gửi:

- Các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Điện lực Tủa Chùa;
- UBND các xã.

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình Bình sáng Điện Biên) - huyện Tủa Chùa, được UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện làm nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện việc triển khai dự án chưa đảm bảo tiến độ đề ra có nhiều nguyên nhân khác nhau. Để dự án triển khai đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND tỉnh Điện Biên. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình Bình sáng Điện Biên) huyện Tủa Chùa¹ hoàn thành gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước ngày 27/7/2024 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

- Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án đã được Sở Công thương hoàn chỉnh, bổ sung bàn giao. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, vướng mắc, chủ động tham mưu xây dựng cho UBND huyện các phương án, giải pháp giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và xây dựng nhu cầu kế hoạch sử dụng vốn dự án năm 2024 đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của dự án gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng hợp đăng ký nhu cầu sử dụng vốn theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

¹ Có mục đích, yêu cầu, tiến độ cụ thể; từng mốc thời gian tương ứng với các nội dung phần việc; tổ chức thực hiện xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện, để dự án hoàn thành theo tiến độ.

- Trên cơ sở đề xuất vốn của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tổng hợp tham mưu cho UBND huyện nhu cầu kế hoạch vốn dự án năm 2024 đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân theo yêu cầu tại Công văn số 1383/SKHĐT-TH ngày 04/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;

- Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của đơn vị phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất cùng nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị và thực hiện dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình Bùng sáng Điện Biên) huyện Tủa Chùa.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về đất và môi trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện rà soát quy hoạch, kế hoạch, các quy định để tháo gỡ những khó khăn về lĩnh vực quản lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Phối hợp với Điện lực Tủa Chùa, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, UBND các xã xác định, thỏa thuận các điểm đầu nối; sơ đồ lưới điện trung, hạ thế, trạm biến áp..., giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; kiểm tra cung cấp các tài liệu liên quan đến quy hoạch, các dự án khu vực lân cận (nếu có); thực hiện thẩm định nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư ngay sau khi nhận được hồ sơ dự án.

5. Đề nghị Điện lực Tủa Chùa: Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện rà soát các điểm đầu nối, đề xuất kiến nghị bằng văn bản gửi về UBND huyện các nội dung liên quan đến kỹ thuật chuyên ngành điện đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn lưới điện, thuận lợi cho quá trình thực hiện, vận hành khai thác.

6. Hạt Kiểm lâm huyện: Phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát phần diện tích đất thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, loại rừng, nguồn gốc rừng, hiện trạng. Tham mưu cho UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp (nếu có) khi triển khai thực hiện dự án.

7. Ủy ban nhân dân các xã: Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn; tuyên truyền, vận động các thôn, bản, nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp, hiến đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Nhận được Công văn này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BCD thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tuấn