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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát chuyên đề “Về việc tổ chức triển khai, thực hiện đầu tư 

đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022” 

 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTHĐND ngày 21/4/2023 của Thường 

trực HĐND huyện Tủa Chùa về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về 

việc tổ chức triển khai, thực hiện đầu tư đối với các dự án huyện phê duyệt chủ 

trương đầu tư năm 2021, 2022”. 

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 22/5/2023, Đoàn Giám sát đã tiến hành giám 

sát theo Kế hoạch đề ra. Qua giám sát trực tiếp tại 03 đơn vị gồm (Ban Quản lý 

dự án các công trình; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện) và tổng hợp báo cáo của 03 đơn vị giám sát gián tiếp 

gồm (Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Dân tộc 

huyện). Đoàn Giám sát tổng hợp báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ XDCB CÁC 

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công 

trình, dự án đầu tư xây dựng 

Các đơn vị được giao chủ đầu tư đã triển khai quán triệt thực hiện các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện1 và các Quyết định của Ủy ban nhân 

 
1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc giao UBND huyện 

quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện quản lý; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc thông qua danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 

2021 và các năm tiếp theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác; Nghị quyết số 

22/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc bổ sung danh mục dự án thuộc nguồn vốn 

cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND 

huyện Tủa Chùa; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/11/2020 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện; Nghị quyết số 

05/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường 

Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2); Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa 

Chùa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai kè chắn đất cánh đồng 

Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của 

HĐND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm 

việc các cơ quan trực thuộc UBND huyện (Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp và trụ sở cũ của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Tủa Chùa); Nghị quyết số 

86/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2019 của HĐND huyện  về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu 

giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

06/6/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III; Nghị quyết số 56/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ đất 

sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng; Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện Tủa 

Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Quyết Tiến (Thị trấn) - Sông Ún (xã Mường 
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dân huyện2. Các đơn vị đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đúng 

theo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và giải ngân các nguồn vốn cơ bản đảm bảo 

đúng quy định hiện hành. Công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát trong quá trình 

triển khai thực hiện luôn được các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư quan tâm 

chỉ đạo. 

2. Đánh giá quy trình thực hiện các bước đầu tư và xây dựng 

 
Báng); Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải. 
2 Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư 

các dự án khởi công mới năm 2021 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và vốn sự nghiệp giáo dục; Quyết 

định số 2297/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao làm nhiệm vụ chủ đầu tư xây 

dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách, nguồn đấu giá đất, các nguồn vốn khác năm 2018 và các năm tiếp 

theo; UBND huyện đã thực hiện phân bổ kế hoạch vốn cho các công trình, dự án theo Quyết định số 2120/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Tủa Chùa về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc chuyển nguồn ngân sách 

huyện năm 2020 sang năm 2021; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa 

về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của 

UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa; Quyết định số 470/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác năm 2021 và các năm tiếp theo; Quyết định số 

520/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa 

chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường Phiêng Bung, trường Mầm non Sơn Ca, xã Mường Báng và điểm 

trường Tỉnh B, trường Mầm non xã Xá Nhè; Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt thôn 

Cáng Phình, xã Lao Xả Phình; Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt tại Cụm 2, thôn 

Phi Giàng, xã Tủa Thàng; Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai nước sinh hoạt tại trung tâm xã Tả Sìn 

Thàng; Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai công trình Thủy nông Tả Phìn 2, thủy lợi Nà Sa, xã Tả Phìn; 

Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án: Xây dựng công trình thủy lợi Huổi Lếch, thị trấn Tủa Chùa; Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 

06/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở 

Phòng Dân tộc, Thanh tra huyện; Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ Trụ 

sở UBND xã Mường Báng - Đội 10 và vào khu TĐC Huổi Lực huyện Tủa Chùa (xây mới); Quyết định số 

2294/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải 

tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Quyết định số 2295/QĐ-UBND  

ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạng mục 

phụ trợ Nhà văn hóa xã Sín Chải; Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Sính Phình - Dê Giàng (phân đoạn km3 ÷ 

km3+981); đường vào Trạm Y tế và điểm trường tiểu học số 2 xã Sính Phình; Quyết định số 2298/QĐ-UBND  

ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Nhà văn hoá 

TDP Thống Nhất thị trấn Tủa Chùa; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Tủa 

Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn 1 và Trung tâm xã Lao 

Xả Phình; Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường giao thông Tả Sìn Thàng - Lao Xả 

Phình; Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Đấu giá đất Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa; Quyết định số 1203a/QĐ-UBND  ngày 16/6/2022 

của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở suối Bản Báng + Nâng 

cấp, sửa chữa rãnh thoát nước bản Nong Hung, xã Mường Báng huyện Tủa Chùa; Quyết định số 1903/QĐ-

UBND  ngày 17/8/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa 

chữa đường vào nghĩa trang nhân dân thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa; Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 

23/8/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường Sính 

Phình - Dê Giàng (phân đoạn km3 ÷ km3+981); đường vào Trạm Y tế và điểm trường tiểu học số 2 xã Sính 

Phình; Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Nước sinh hoạt thôn Háng Đề Dê, Tà Pao, trường THCS, tiểu học, trạm y tế xã Sính Phình.   
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Công tác chuẩn bị đầu tư: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư đã tiến hành lập, thẩm định trình phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án theo 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, nhà thầu tư vấn 

thiết kế (theo Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014), tiến hành khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; Luật số 35/2018/QH14 ngày19/11/2018; Luật số 40/2019/QH14 

ngày 13/6/2019 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan.  

 Tổ chức trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đến 

cơ quan chuyên môn (cơ quan chủ trì thẩm định), trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định đầu tư dự án. Lập và trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(khi đã được bố trí vốn), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức lập, thẩm 

định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và các nhà 

thầu tư vấn khác theo Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. 

  Trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các cơ quan, đơn vị 

đã thực hiện đúng trình tự thủ tục, theo quy định, pháp luật hiện hành của Nhà 

nước. Thời gian thực hiện, chất lượng công việc đảm bảo quy định của nhà nước 

và pháp luật liên quan. 

Thực hiện đầu tư: Việc giao đất, thuê đất: do nguồn vốn đầu tư của các 

công trình, dự án còn hạn chế, vì thế các công trình, dự án được đầu tư không có 

chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho nên các đơn vị chủ đầu tư đã phối hợp 

với chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất để thực hiện các dự án. 

Công tác giám sát thi công xây dựng: Cán bộ được giao nhiệm vụ giám 

sát việc thi công gói thầu xây lắp của Chủ đầu tư luôn luôn có mặt tại công 

trường thi công, đôn đốc các đơn vị thi công chấp hành nội quy công trường 

cũng như của địa phương cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của 

dự án. 

Kết thúc xây dựng, đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng: Các 

công trình, dự án trong quá trình nghiệm thu đều tuân thủ theo các quy định tại: 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và đã được các đơn vị 

chuyên môn giám sát, kiểm tra công tác nghiệm thu, sau khi đảm bảo các yêu 

cầu về mặt mỹ thuật, tiến độ, chất lượng mới được bàn giao, đưa vào sử dụng. 

Sau khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đều 

phát huy được hiệu quả, công năng sử dụng theo chủ trương, mục tiêu đầu tư đã 

được phê duyệt, chất lượng công trình cơ bản đảm bảo sau quá trình theo dõi 

bảo hành theo quy định. Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng sử dụng sau đầu tư: 
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Các đơn vị sử dụng đã được chủ đầu tư quán triệt, hướng dẫn cách vận hành, khai 

thác dự án trong quá trình bàn giao đưa vào sử dụng và các đơn vị sử dụng đã chỉ 

đạo bộ phận chuyên môn của mình luôn đảm bảo việc duy tu, bảo dưỡng các công 

trình một cách thường xuyên, đem lại hiệu quả cao cho dự án, đảm bảo chất lượng 

cho công trình. 

Sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các đơn vị 

được giao chủ đầu tư đã lập danh mục các dự án đã hoàn thành và tiến hành 

trình thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cơ bản đảm bảo đúng trình 

tự và thời gian quyết toán của dự án theo quy định. 

3. Kết quả giám sát thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công 

trình, dự án 

- Tổng số các công trình, dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 

2021, 2022: 33 công trình3, tổng mức đầu tư: 141.219 triệu đồng, trong đó:  

+ 26 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, với tổng mức đầu tư: 

79.460 triệu đồng. 

+ 01 dự án đang thi công, với tổng mức đầu tư: 14.990 triệu đồng. 

+ 04 dự án đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với tổng mức 

đầu tư: 34.769 triệu đồng 

+ 02 dự án chưa được bổ sung vốn để thực hiện, với tổng mức đầu tư: 

12.000 triệu đồng 

- 13 dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Các cơ quan, 

đơn vị đang lập hồ sơ quyết toán 13 công trình. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

* Đối với Ban Quản lý dự án các công trình huyện (gọi tắt Ban QLDA): 

Đã bám sát các quy định hiện hành, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của chủ 

đầu tư, tiến hành lập, thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, nhà thầu tư vấn 

thiết kế, tiến hành khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đảm 

bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. Việc chọn nhà thầu, giao thầu; các trình tự, thủ tục được thực 

hiện theo quy định Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan.  

Công tác giám sát, quản lý dự án không ngừng được nâng cao, đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ công trình và kịp thời xử lý những vướng 

mắc trong quá trình thi công. Hầu hết các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn 

đều do Ban QLDA trực tiếp thực hiện giám sát, quản lý dự án. 

 
3 Ban quản  lý dự các các công trình huyện: 20 dự án với tổng mức đầu tư: 127.079 triệu đồng; Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng huyện: 04 dự án với tổng mức đầu tư: 4.650 triệu đồng; Phòng NN&PTNT huyện: 06 dự án 

với tổng mức đầu tư: 6.750 triệu đồng; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 02 dự án với tổng mức đầu tư: 1.750 

triệu đồng; Phòng Dân tộc huyện: 01 dự án với tổng mức đầu tư: 990 triệu đồng. 
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Chất lượng công trình, dự án đầu tư cơ bản đảm bảo theo đúng quy định 

và có sự giám sát chặt chẽ về mặt kỹ thuật, chất lượng thi công. Hiệu quả sử 

dụng của các công trình được phát huy, góp phần quan trọng đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu 

quả, công năng sử dụng theo chủ trương, mục tiêu đầu tư đã phê duyệt; chất 

lượng công trình cơ bản đảm bảo theo quy định. Chủ đầu tư đã hướng dẫn cách 

vận hành, khai thác đối với các đơn vị sử dụng.  

Sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Ban Quản 

lý dự án các công trình huyện lập danh mục các dự án đã hoàn thành và tiến 

hành việc trình thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cơ bản đảm bảo 

đúng trình tự và thời gian quyết toán của dự án theo quy định. 

 Tuy nhiên, qua giám sát công trình Nâng cấp tuyến đường Sính Phình - 

Dê Giàng (phân đoạn Km3 - Km3+981) đường vào trạm y tế và điểm trường 

tiểu học số 2 xã Sính Phình phải điều chỉnh hợp đồng thi công do điều chỉnh, bổ 

sung báo cáo KTKT; việc thi công hạng mục rãnh thoát nước chưa phù hợp dẫn 

đến nước không thoát được; chất lượng bê tông một số đoạn tuyến đường Sính 

Phình - Dê Giàng chưa đảm bảo dẫn đến bị bong tróc.  

 Qua giám sát cho thấy một số công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào 

sử dụng nhưng đơn vị chưa lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan 

quyết toán theo quy định. 

* Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện nghiêm túc trong các khâu từ chuẩn bị đầu 

tư đến việc chọn nhà thầu, giao thầu, các trình tự, thủ tục được thực hiện theo 

quy định Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan. 

Chất lượng công trình, dự án đầu tư công cơ bản đảm bảo theo đúng quy 

định và có sự giám sát chặt chẽ về mặt kỹ thuật, chất lượng thi công. Hiệu quả 

sử dụng của công trình được phát huy, góp phần quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, qua giám sát công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai 

NSH cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng cho thấy thiết kế không có tường kè 

be chắn khu vực mó nước đầu mối, đẫn đến bị đất đá bị lấp đầy khu vực thượng 

lưu của đầu mối; công trình Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH thôn 

Cáng Phình, xã Lao Xả Phình: Vị trí đặt bể chứa có sê dịch khoảng 10m so với 

vị trí thiết kế đã được phê duyệt (nguyên nhân do người dân có đất tại vị trí đặt 

bể theo hồ sơ thiết kế không chịu hiến đất) dẫn đến thiếu thuận tiện cho các hộ 

dân đến lấy nước để sử dụng. 

* Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Đã tham mưu cho HĐND, UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư 33 

dự án (trong đó: HĐND huyện phê duyệt 09 dự án; UBND huyện phê duyệt 24 

dự án); phê duyệt 13 dự án quyết toán dự án hoàn thành. 
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Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy: Việc tham mưu quyết định quyết toán 

một số dự án hoàn thành chưa đảm bảo về mặt thời gian; việc quyết toán các dự 

án hoàn thành cơ bản còn chậm chưa đúng quy định tại Điều 47 (thời gian lập 

hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành) Nghị 

định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.  

4. Nhu cầu vốn các công trình, dự án huyện phê duyệt chủ trương 

đầu tư năm 2021, 2022 

Tổng nhu cầu vốn còn thiếu 43.494 triệu đồng, trong đó: 

- Ban QLDA huyện được giao làm chủ đầu tư 20 công trình; kế hoạch giao 

vốn đến thời điểm giám sát là 82.459 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện 

75.726 triệu đồng; đã giải ngân, thanh toán 73.649 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 

89%; số chưa giải ngân là 8.803 triệu đồng; nhu cầu vốn là 39.456 triệu đồng. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện được giao làm chủ đầu tư 04 công trình; kế 

hoạch giao vốn đến thời điểm giám sát 2.732 triệu đồng; giá trị khối lượng thực 

hiện 2.610 triệu đồng; đã giải ngân, thanh toán 2.610 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 

96%; số chưa giải ngân 122 triệu đồng; nhu cầu vốn 1.175 triệu đồng. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn huyện được giao làm chủ 

đầu tư 06 công trình; kế hoạch giao vốn đến thời điểm giám sát là 4.163 triệu 

đồng; giá trị khối lượng thực hiện 4.690 triệu đồng; đã giải ngân, thanh toán 

3.388 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 81%; số chưa giải ngân 755 triệu đồng; nhu 

cầu vốn 2.742 triệu đồng. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được giao làm chủ đầu tư 02 công 

trình; kế hoạch giao vốn đến thời điểm giám sát 1.600 triệu đồng; giá trị khối 

lượng thực hiện 1.706 triệu đồng; đã giải ngân 1.600 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 

đạt 100%; số chưa giải ngân 0 triệu đồng; nhu cầu vốn 122 triệu đồng. 

- Phòng Dân tộc huyện được giao làm chủ đầu tư 01 công trình; kế hoạch 

giao vốn đến thời điểm giám sát 985 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện 985 

triệu đồng; đã giải ngân 985 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100%; nhu cầu vốn 0 

triệu đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã xây dựng nguyên tắc, 

tiêu chí lập kế hoạch đầu tư gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 2022 của huyện và phù hợp với thực 

tiễn của địa phương. Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ bản đã tuân thủ tiêu chí, 

định mức với quan điểm ưu tiên theo thứ tự, bổ sung vốn cho các công trình 

chuyển tiếp, vốn đối ứng các công trình, sau đó bố trí vốn cho các công trình 

khởi công mới. 

 Việc khởi công các công trình, dự án mới đã có sự tập trung, đầu tư có 

trọng điểm. Tiến độ thực hiện các danh mục công trình cơ bản đảm bảo theo yêu 

cầu; trong quá trình thực hiện các chủ đầu tư đã thực hiện trình tự, thủ tục các 
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giai đoạn đảm bảo theo đúng quy định, góp phần vào nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Nhìn chung, việc thực hiện các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 

2021, 2022 đã mang lại nhiều kết quả tích cực; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu 

tư đồng bộ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Trong công tác triển khai các gói thầu thi công xây dựng còn gặp khó 

khăn trong công tác vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng.  

- Chưa cân đối bố trí bổ sung vốn cho 02 dự án: Sửa chữa, nâng cấp NSH 

thôn 1 và trung tâm xã Lao Xả Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên và dự án 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân 

phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa để triển khai theo quy định.  

- Một số hạng mục công trình: Kè chống sạt lở suối Bản Báng + Nâng 

cấp, sửa chữa rãnh thoát nước bản Nong Hung, xã Mường Báng huyện Tủa 

Chùa còn chưa thực hiện được.  

- Một số công trình trong quá trình thiết kế, thi công còn tồn tại hạn chế: 

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa 

Thàng cho thấy thiết kế không có tường kè be chắn khu vực mó nước đầu mối, 

dẫn đến bị đất đá bị lấp đầy khu vực thượng lưu của đầu mối; công trình: Sửa 

chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH thôn Cáng Phình, xã Lao Xả Phình: Vị 

trí đặt bể chứa có sê dịch khoảng 10m so với vị trí thiết kế đã được phê duyệt 

dẫn đến không thuận tiện cho các hộ dân đến lấy nước để sử dụng. 

- Công tác giám sát thi công một số hạng mục như rãnh thoát nước; chất 

lượng bê tông một số đoạn chưa đảm bảo công trình: Nâng cấp tuyến đường 

Sính Phình - Dê Giàng (phân đoạn Km3 - Km3+981); đường vào Trạm y tế và 

điểm Trường Tiểu học số 2 xã Sính Phình). 

- Một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc Ban Quản lý dự án 

các công trình huyện chưa lập hồ sơ quyết toán theo quy định. 

- Việc tham mưu phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện còn chậm chưa tuân thủ theo quy định tại Điều 47 

Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như công trình: Sửa chữa, 

khắc phục hậu quả thiên tai Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Lao 

Xả Phình, huyện Tủa Chùa; Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường 

Phiêng Bung, trường Mầm non Sơn Ca, xã Mường Báng và điểm trường Tỉnh B, 

trường Mầm non xã Xá Nhè ngày nộp hồ sơ quyết toán 11/01/2022 nhưng đến 

ngày 13/12/2022, ngày 21/12/2022  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện mới phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn thành… 

- Một số cấp ủy chính quyền địa phương và người dân chưa thực sự quan 

tâm đến việc vận hành, bảo quản các công trình sau đầu tư. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 



8 

- Do nguồn vốn đầu tư của các công trình, dự án còn hạn chế, vì vậy các 

công trình, dự án được đầu tư không có chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; thời 

tiết không thuận lợi và ảnh hưởng của dịch Covid-19... 

- Giá cả vật tư, nguyên liệu, nhân công luôn biến động, mất thời gian để 

thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án, ... làm chậm tiến độ, kéo dài 

thời gian thi công. 

- Về cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Từ năm 2015 đến nay, trải 

qua 04 lần thay đổi cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Nghị định số 

32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; 

Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021) dẫn tới công tác chuẩn bị đầu tư gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn 

tới tiến độ thực hiện dự án. Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư của các chủ 

đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và công 

tác giám sát cộng đồng chưa thực sự được quan tâm thường xuyên. 

- Về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng chịu 

sự điều chỉnh của nhiều ngành, lĩnh vực liên quan như: Tài nguyên, môi trường, 

lâm nghiệp, quy hoạch, ... dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý dự án. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Một số người dân có tư tưởng trục lợi từ công tác đền bù giải phóng mặt 

bằng gây khó khăn trong quá trình thi công làm kéo dài tiến độ dự án; một số dự 

án phải thu hẹp, cắt giảm khối lượng do không giải phóng được mặt bằng làm 

kéo dài tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ công trình. 

- Công tác kiểm tra, giám sát của một số chủ đầu tư; lãnh đạo cơ quan 

chuyên môn có lúc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, chưa quyết liệt trong việc 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện trong việc thực hiện giao nhận hồ sơ quyết toán dự 

án hoàn thành chưa kịp thời.  

- Kinh nghiệm và năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế có mặt còn 

hạn chế chưa phù hợp với tình hình thực tế. 

- Cán bộ giám sát công trường của chủ đầu tư có lúc, có nơi thiếu kiên 

quyết trong việc để nhà thầu thi công chưa đảm bảo chất lượng. 

- Công tác tham mưu của cán bộ chuyên môn của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện trong việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn chậm chưa 

đúng với các quy định hiện hành. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với UBND huyện 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác vận động, tuyên truyền 

nhân dân có đất để GPMB đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tuân thủ nghiêm các quy định 

của pháp luật về đầu tư xây dựng: Công tác thẩm định, nghiệm thu, giải ngân, 
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thanh quyết toán; công tác khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì, quản lý chất 

lượng công trình theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ chủ đầu tư: Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công; tăng 

cường công tác đánh giá, giám sát đầu tư; quan tâm vai trò tham gia giám sát 

của cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án...; tích cực phối hợp thực hiện công tác 

bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư, các công trình xây 

dựng cơ bản còn vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng; tăng cường công 

tác tuyên truyền người dân bảo vệ tài sản của các công trình, dự án đã được nhà 

nước đầu tư. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan 

đơn vị được giao làm chủ đầu tư; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ, công 

chức; quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên Ban 

giám sát đầu tư cộng đồng, tạo điều kiện cho Ban hoạt động hiệu quả góp phần vào 

nâng cao chất lượng đầu tư trên địa bàn. 

2. Đối với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư 

- Tiếp tục thực hiện và triển khai các dự án huyện phê duyệt chủ trương 

đầu tư năm 2021, 2022 đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

- Phối kết hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan nâng 

cao hiệu quả hơn nữa trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân có đất bị 

ảnh hưởng thu hồi GPMB để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo cán bộ giám sát công trình, nhà thầu thi công nâng cao tinh thần, 

trách nhiệm; tuân thủ hồ sơ thiết kế, định mức được duyệt đảm bảo tiến độ và 

chất lượng công trình và các quy định hiện hành. 

- Thực hiện việc nghiệm thu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; 

thanh, quyết toán các công trình, dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 

theo đúng thời hạn quy định, không để tồn đọng. 

 - Ban Quản lý dự án các công trình huyện chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn 

trương khắc phục những tồn tại hạn chế đối với công trình: Nâng cấp tuyến 

đường Sính Phình - Dê Giàng (phân đoạn Km3 - Km3+981); đường vào Trạm y 

tế và điểm Trường Tiểu học số 2 xã Sính Phình). 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND 

xã Tủa Thàng sớm khắc phục những tồn tại hạn chế đối với công trình: Sửa 

chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng. 

3. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối bố trí ưu tiên bổ sung vốn cho dự 

án: Sửa chữa, nâng cấp NSH thôn 1 và trung tâm xã Lao Xả Phình huyện Tủa 

Chùa tỉnh Điện Biên và dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa để triển khai 

theo quy định và các dự án đã quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu vốn. 
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- Nâng cao trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan đơn vị được giao nhiệm 

vụ chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ trong việc quyết toán các dự án hoàn thành 

theo quy định Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính 

phủ. 

4. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân trong việc vận hành, 

bảo quản các công trình sau đầu tư. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Về việc tổ chức triển 

khai, thực hiện đầu tư đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 

2021, 2022’’, Đoàn Giám sát báo cáo Thường trực HĐND huyện./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Thành viên Đoàn Giám sát; 

- Lưu VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 
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