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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

 Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

  

Thực hiện Thông báo số 166/TB-TTHĐND ngày 11/11/2021 của HĐND 

huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá 

XXI, UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa 

bàn huyện cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

 1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021 và kéo dài sang năm 2021: 

42.053 triệu đồng (trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2021: 27.831 triệu đồng; 

vốn kéo dài sang năm 2021: 14.222 triệu đồng). Đã giải ngân: 33.005,16 triệu 

đồng, đạt 78,49% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2022: 40.708 

triệu đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn giao, trong đó: 

1.1. Vốn đầu tư công được giao năm 2021 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2021: 27.831 triệu đồng. 

Đã giải ngân: 20.217,87 triệu đồng, đạt 72,65% kế hoạch vốn giao; ước giải 

ngân đến 31/01/2022: 27.831 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, cụ thể: 

- Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao năm 2021: 18.731 triệu 

đồng; đã giải ngân: 13.124,52 triệu đồng, đạt 70,07% kế hoạch; ước giải ngân đến 

31/01/2022: 18.731 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

- Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn giao năm 2021: 9.100 triệu 

đồng; đã giải ngân: 7.093,35 triệu đồng, đạt 77,95% kế hoạch vốn giao; ước giải 

ngân đến 31/01/2022: 9.100 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.2. Vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021 

- Tổng kế hoạch vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021: 14.222 triệu 

đồng; đã giải ngân: 12.787,28 triệu đồng, đạt 89,92% kế hoạch vốn giao; ước 

giải ngân đến 31/12/2021: 12.877,28 triệu đồng, đạt 90,55% kế hoạch vốn giao. 

(chi tiết như biểu kèm theo) 

2. Đánh giá chung 

2.1. Những kết quả đạt được 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2021 là năm đầu tiên đã được UBND tỉnh 

phân cấp, phân quyền cho cấp huyện quản lý (30% vốn NSĐP) để bổ sung cho 
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ngân sách huyện quản lý, sử dụng, phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước, Luật Đầu tư công, đã tạo sự linh hoạt trong điều hành, triển khai thực 

hiện kế hoạch đầu tư công theo hướng đổi mới của Luật Đầu tư công. 

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các chương 

trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của 

Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm của huyện. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công của UBND 

huyện được triển khai đồng bộ, quyết liệt, cụ thể với các giải pháp linh hoạt, kịp thời. 

2.2. Một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 

- Do là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nên việc triển khai thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt các dự án dự 

kiến khởi công mới năm 2021 gặp nhiều khó khăn. 

- Chất lượng công tác lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư của một số 

đơn vị chuyên môn, các chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động dẫn đến việc 

phải hủy bỏ danh mục, điều chỉnh dự án, vốn đầu tư.   

- Đối với Dự án ổn định dân cư, phát triển vùng KTXH tái định cư Thủy 

điện Sơn La huyện Tủa Chùa đến thời điểm báo cáo dự án đã được HĐND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 

22/8/2021 tuy nhiên đến nay nguồn vốn dự án chưa được phân bổ mặt khác trong 

dự án có nhiều dự án thành phần thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy việc triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. 

- Một số nguồn vốn như: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát 

triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-3030; 

Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Nguồn vốn 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…đến nay vẫn chưa 

được phê duyệt phân bổ cũng gây ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch đầu tư 

công của huyện. 

3. Giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị, địa 

phương và các dự án có t  lệ giải ngân thấp sang các đơn vị và các dự án có khả 

năng tốt hơn. 

- Thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, người 

dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án 

trên địa bàn. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các 

công trình, dự án đầu tư giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời 

sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo. 
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- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực 

hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự 

án vướng mắc trong công tác GPMB. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

1. Mục tiêu 

- Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển 

nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ 

cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021- 2025. Trong đó 

vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án quan trọng, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước cho các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không bố trí 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các 

thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 

phấn đấu t  lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 95%. 

2. Định hướng đầu tư công trong năm 2022 

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh 

tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa và các quy hoạch ngành, lĩnh 

vực được phê duyệt.  

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng 

thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng đặc biệt khó khăn.  

- Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các 

lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Quán triệt nguyên 

tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác 

tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. 

3. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2022: 47.933 triệu đồng bố trí cho 11 dự án, trong đó: 

- Vốn ngân sách địa phương: 22.533 triệu đồng bố trí cho 08 dự án, cụ thể như sau: 

+ Vốn ngân sách Tỉnh quản lý: 5.880 triệu đồng bố trí cho 02 dự án; 

+ Vốn ngân sách Huyện quản lý: 16.653 triệu đồng bố trí cho 06 dự án. 

- Vốn ngân sách trung ương: 25.400 triệu đồng bố trí cho 03 dự án. 

(chi tiết như biểu kèm theo) 
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4. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 

- Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu 

tư, nhất là các dự án trọng điểm của huyện. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về 

trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí.  

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. 

Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các cơ quan lập, 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm 

soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh 

vực, chương trình đã được phê duyệt. 

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nâng cao năng lực quản lý, 

chất lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của 

đơn vị theo đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc 

ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư 

công chung của toàn tỉnh. 

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực 

hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, thực hiện rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến 

độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải 

ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để 

tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số 

vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

và bị hủy dự toán theo quy định. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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