
  

BÁO CÁO 

 Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng 

 đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị Quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế 

hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên; 

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND huyện Tủa Chùa báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2022 

 1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2022: 47.933 

triệu đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 30/6/2022: 11.186 triệu đồng, đạt 

23,34% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện cả năm 2022: 47.933 triệu đồng, đạt 

100% kế hoạch vốn giao, chi tiết cụ thể như sau: 

1.1. Vốn ngân sách địa phương 

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 22.533 triệu đồng, giải ngân đến ngày 

30/6/2022: 6.525 triệu đồng, đạt 28,96%; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 

22.533 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

a. Cấp huyện quản lý: 

Kế hoạch vốn giao 16.653 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 5.675 

triệu đồng, đạt 34,08% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 

16.653 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 
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b. Cấp tỉnh quản lý: 

Kế hoạch vốn giao 5.880 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 850 triệu 

đồng, đạt 14,46% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 5.880 

triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.2. Vốn ngân sách Trung ương 

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 25.400 triệu đồng, giải ngân đến ngày 

30/6/2022: 4.661 triệu đồng, đạt 18,35%; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 

25.400 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

a. Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng 

Kế hoạch vốn giao 20.500 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 1.000 

triệu đồng, đạt 4,88% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 

20.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

b. Chương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 

2085/QĐ-TTG ngày 31/10/2016 của Thủ tường Chính phủ 

Kế hoạch vốn giao 4.900 triệu đồng, giải ngân đến 30/6/2022: 3.661 triệu 

đồng, đạt 74,71% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/12/2022: 4.900 

triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

2. Đánh giá chung 

2.1. Những kết quả đạt được 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong 

công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được giao do vậy công tác giải ngân vốn 

đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch vốn 

được giao (tỷ lệ giải ngân đạt 23,34% kế hoạch vốn giao).  

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án, đảm 

bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện. 

2.2. Khó khăn, vướng mắc 

- Việc thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật 

Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với một số 

dự án sử dụng nguồn vốn NSTW phức tạp, thời gian hoàn thiện thủ tục kéo dài đã 

ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

- Một số nguồn vốn được bố trí chủ yếu cho các dự án khởi công mới năm 

2022. Hiện các dự án này đang trong thời gian tổ chức lập dự án, lựa chọn nhà 

thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công xây lắp do vậy chưa có khối lượng 

để giải ngân. 

- Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn đặc biệt là vào mùa mưa 

cũng gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. 
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II. GIẢI PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ VÀ THỰC HIỆN 

THÀNH CÔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ 

giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn; 

- Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, người dân và đặc biệt là người 

nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Người dân 

được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các công trình, dự án đầu tư 

giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập 

để từng bước thoát nghèo; 

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực 

hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự 

án vướng mắc trong công tác GPMB. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư; tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng thi công xây 

dựng công trình; phấn đấu 100% công trình, dự án (đủ điều kiện) đảm bảo hoàn 

thành và giải ngân 100% kế hoạch giao, nhằm sớm đưa công trình, dự án vào 

khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư; 

- Đối với các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành năm 2022: Tập 

trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh 

toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự 

án hoàn thành trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định; 

- Đối với dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến 

độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng 

hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu. 

- Đối với dự án khởi công mới năm 2022: Khẩn trương hoàn thành công 

tác lập hồ sơ dự án đầu tư theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền để thẩm 

định, phê duyệt; khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, 

sớm lựa chọn nhà thầu và sớm khởi công công trình để có khối lượng nghiệm 

thu thanh toán.  

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

1. Định hướng đầu tư công trong năm 2023 

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh 

tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa và các quy hoạch ngành, lĩnh 

vực được phê duyệt; 
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- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án quan trọng có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện; 

- Không bố trí vốn đầu tư cho các dự án mà các thành phần kinh tế khác 

có thể đầu tư. 

2. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 

Tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2023: 361.989 triệu đồng bố trí 

cho 45 dự án, trong đó:  

2.1. Vốn Ngân sách địa phương: 31.103 triệu đồng, dự kiến đầu tư cho 

09 dự án, trong đó: 

- Cấp huyện quản lý: 19.103 triệu đồng bố trí cho 06 dự án; 

- Cấp tỉnh quản lý: 12.000 triệu đồng bố trí cho 03 dự án. 

2.2. Vốn ngân sách Trung ương: 330.886 triệu đồng, dự kiến bố trí cho 

36 dự án, trong đó: 

- Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng: 100.000 triệu đồng 

bố trí cho 01 dự án; 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: 

42.043 triệu đồng bố trí cho 11 dự án (07 dự án khởi công mới năm 2022; 04 dự 

án khởi công mới năm 2023); 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: 

10.000 triệu đồng bố trí cho 01 dự án khởi công mới năm 2023; 

-  Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi 

giai đoạn 2021-2025: 78.843 triệu đồng bố trí cho 22 dự án (04 dự án khởi công 

mới năm 2022; 18 dự án khởi công mới năm 2023); 

-  Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện 

Sơn La huyện Tủa Chùa: 100.000 triệu đồng cho 01 dự án. 

3. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 

- Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu 

tư, nhất là các dự án quan trọng của huyện. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về 

trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí; 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. 

Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các cơ quan lập, 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm 

soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh 

vực, chương trình đã được phê duyệt; 

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nâng cao năng lực quản lý, 

chất lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 của 

đơn vị theo đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc 
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ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư 

công chung của toàn tỉnh; 

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai 

thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, thực hiện rà soát điều chỉnh theo 

thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự 

án chậm tiến độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án 

có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để 

tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số 

vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

và bị hủy dự toán theo quy định. 

4. Dự kiến các kết quả đạt được 

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 góp phần thực hiện các quan điểm, mục 

tiêu, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025 đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XVIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện Tủa 

Chùa. Tập trung bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành 

các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế của huyện. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 

công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xây 

dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên; 

- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; 

- Thường trực Huyện ủy;                                                                            

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các ban của HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Cổng TT ĐT huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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